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MUNICiPIO DE CARMO DO CAJURU

Ato Administrativo n° 99/2024

TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2024
ADITIVO CONTRATUAL N° 002/2024
TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2024

O CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO
ITAPECERICA - CIMMVI, inscrito no CNPJ sob o n® 54.771.168/0001-20, com sede na Rua Irma
Marta Morato, 241, Bom Pastor, CEP 35500-140, Divinépolis/MG, neste ato representado por
Edson de Souza Vilela, Prefeito do Municipio de Carmo do Cajuru e Presidente do Consorcio,
doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa CONSYSTEM LTDA, inscrita no CNPJ/MF
sob o n° 02.325.018/0001-99, com sede na Rua General Carneiro, n° 107, Centro,
Curvelo/MG, neste ato representada por Julio César Ferreira da Silva, doravante
denominada CONTRATADA, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente Termo Aditivo
ao Contrato Administrativo n° 002/2024, com fundamento no art. 124 e seguintes da Lei n°
14.133/2021 e nas clausulas contratuais vigentes, mediante as seguintes condi¢des:
CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogacédo do
prazo de vigéncia do Contrato Administrativo n°® 002/2024 por mais 06 (seis) meses, com
inicio em 01 de janeiro de 2025 e término em 30 de junho de 2025, mantendo-se as
mesmas condi¢des contratuais vigentes.
CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA 2.1. A vigéncia do contrato fica prorrogada por 06 (seis)
meses, iniciando-se em 01 de janeiro de 2025 e encerrando-se em 30 de junho de 2025. 2.2.
Permanecem inalteradas todas as demais cldusulas e disposi¢8es estipuladas no contrato
original, exceto as alteradas expressamente por este Termo Aditivo.
CLAUSULA TERCEIRA - VALOR E CONDIGCOES DE PAGAMENTO 3.1. O valor mensal da
contratagdo permanece o mesmo estabelecido no contrato original, correspondente a R$
3.700,00 (trés mil e setecentos reais). 3.2. O valor total referente ao periodo prorrogado sera
de R$ 22.200,00 (vinte e dois mil e duzentos reais), correspondendo a 06 (seis) parcelas
mensais de igual valor. 3.3. Os pagamentos continuardo sendo realizados conforme os
termos, prazos e condi¢des estipulados no contrato original. CLAUSULA QUARTA - DA
RATIFICACAO Ficam ratificadas todas as demais disposicdes do Contrato Administrativo n°
002/2024 que nao foram expressamente alteradas por este Termo Aditivo.
CLAUSULA QUINTA - PUBLICAGAO E VIGENCIA
5.1. Este Termo Aditivo entrard em vigor a partir de sua assinatura, com efeitos legais
retroativos a 01 de janeiro de 2025, devendo ser publicado nos meios oficiais em
conformidade com as disposi¢Bes legais aplicaveis.
E, por estarem as partes em pleno acordo, assinam o presente Termo Aditivo em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, na presenca das testemunhas abaixo identificadas.

Divinépolis, 23 de dezembro de 2024.

CONTRATANTE:
Edson de Souza Vilela Presidente do CIMMVI
CONTRATADA:
Julio César Ferreira da Silva Representante Legal da CONSYSTEM LTDA

Assinado por: MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU
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