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MUNICiPIO DE CARMO DO CAJURU

Ato Administrativo n° 102/2024

ADITIVO CONTRATUAL N° 001/2024 - TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°
001/2024
ADITIVO CONTRATUAL N° 001/2024

TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 001/2024
O CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO
ITAPECERICA - CIMMVI, inscrito no CNPJ sob o n® 54.771.168/0001-20, com sede na Rua Irma
Marta Morato, 241, Bom Pastor, CEP 35500-140, Divinépolis/MG, neste ato representado por
Edson de Souza Vilela, Prefeito do Municipio de Carmo do Cajuru e Presidente do Consorcio,
doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa MEMORY PROJETOS E
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 71.000.731/0001-85,
sediada na Rua Gongcalves Dias, n° 3.035, salas 301, 302 e 303, Bairro Santo Agostinho, CEP
30140-094, neste ato representada por Uagner Luis Cordeiro, doravante denominada
CONTRATADA, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato
Administrativo n° 001/2024, com fundamento no art. 124 e seguintes da Lei n°® 14.133/2021
e nas disposic¢des contratuais, mediante as clausulas e condic¢des a seguir estabelecidas:
CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogacdo do prazo de vigéncia do Contrato
Administrativo n° 001/2024 por mais 06 (seis) meses, a contar de 01 de janeiro de 2025, com
manuteng¢do do mesmo valor mensal estabelecido no contrato original para os pagamentos
pelos servicos prestados.

CLAUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAGAO

2.1. Fica prorrogado o prazo de vigéncia do Contrato Administrativo n°® 001/2024 por 06
(seis) meses, encerrando-se, portanto, em 30 de junho de 2025, salvo disposicdo em
contrario nos termos da legislacdo vigente e deste contrato.

2.2. Permanecem inalteradas todas as demais clausulas e condi¢des estipuladas no contrato
original, exceto as alteradas expressamente por este Termo Aditivo.

CLAUSULA TERCEIRA - VALOR E CONDICOES DE PAGAMENTO

3.1. O valor mensal da contratacdo permanece inalterado, conforme definido no contrato
original, devendo ser pago de acordo com os termos, prazos e condi¢des estabelecidos no
contrato original.

3.2. O valor total do presente aditivo corresponderd ao somatério dos valores mensais
pactuados pelo periodo prorrogado, conforme segue:

. Valor mensal: R$ 3.200,00 (trés mil e duzentos reais);

. Valor total para os 6 (seis) meses prorrogados: R$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos
reais).

CLAUSULA QUARTA - DA RATIFICACAO
Ficam ratificadas todas as demais disposi¢des do Contrato Administrativo n°® 001/2024 que
ndo foram expressamente alteradas por este Termo Aditivo.

CLAUSULA QUINTA - PUBLICACAO E VIGENCIA

5.1. Este Termo Aditivo entrara em vigor a partir de sua assinatura, com efeitos a partir de
01 de janeiro de 2025, devendo ser publicado nos meios oficiais de divulga¢do para os
devidos efeitos legais.

E, por estarem assim ajustadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, na presenca das testemunhas abaixo assinadas.
Divinépolis, 23 de dezembro de 2024.
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CONTRATANTE:
Edson de Souza Vilela Presidente do CIMMVI
CONTRATADA:
Uagner Luis Cordeiro
Representante Legal da MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA

Assinado por: MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU
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